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 Ábending frá Ríkisendurskoðun Verkefni Úrvinnslusjóðs Staða  
1 Styrkja starfsemi Úrvinnslusjóðs   
1.1 Þarfagreining vegna starfsemi Þarfagreining hófst vorið 2022, með aðstoð ráðgjafa. Lokið 

1.2 Fjölga starfsfólki og styrkja þekkingu er 
lýtur að verkefnum sjóðsins 

Unnið á grunni þarfagreiningar. Ráðningu starfsfólks lokið. 
 

1.3 Kerfisgreining 
 

Unnið á grunni þarfagreininga að innleiðingu á stafrænni 
þróun. 

Rafræn skil á skilagreinum þjónustuaðila og sjálfvirkur 
innlestur gagna í gagnagrunn. Vefgátt og vefur fyrir 
gagnasamskipti. 

Frávikagreining á gögnum þ.m.t. sjálfvirk flöggun á frávikum. 

Lokið 

Lokið  

Í vinnslu, áætluð verklok í 
lok árs 2025 

1.4 Verkferlar Vinna á grunni þarfagreiningar hafin, sem m.a. mun leiða til 
frekari skráninga á verkferlum og auknu innra eftirliti og 
gæðahandbók. 

Núverandi verkferlar verði skilvirkari, auka þjónustu og nýta 
upplýsingatækni betur.  

Endurskoðun á skjalaflokkunarkerfi og málalykli. 

Í vinnslu áætluð 
verklok lok árs 
2026 

 
Í vinnslu áætluð 
verklok árslok 2026 

Í vinnslu áætluð 
verklok lok árs 
2025 

1.5 Innra eftirlit Lýsing á innra eftirliti, sbr. leiðbeiningar Ríkisendurskoðunar um 
innra eftirlit, frá 2017. 

Í vinnslu áætluð verklok 
lok árs 2025 tengist lið 1.4 

1.6. Uppfæra skilmála um meðhöndlun 
úrgangsflokka með reglubundnum hætti 

Endurskoðun á skilmálum fyrir vöruflokka Úrvinnslusjóðs. 
Verkefninu að hluta útvistað. 

Lokið 

https://www.rikisend.is/reskjol/files/Leidbeiningar/2017-leidbeiningar-innra_eftirlit_rit2.pdf
https://www.rikisend.is/reskjol/files/Leidbeiningar/2017-leidbeiningar-innra_eftirlit_rit2.pdf
https://www.rikisend.is/reskjol/files/Leidbeiningar/2017-leidbeiningar-innra_eftirlit_rit2.pdf
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1.7 Bætt upplýsingagjöf til almennings, stjórnar 
og hagsmunaaðila 

Heimasíða Úrvinnslusjóðs er í stöðugri þróun. Áætlun um 
birtingu ítarlegri gagna um úrvinnslu úrgangs á vef sjóðsins.  

Vitundarvakning varðandi tilteknar einnota plastvörur. 

Samstarf við Umhverfisstofnun og Samband ísl. Sveitarfélaga sbr. 
24. gr. laga 55/2003. 

Miðlun á úrgangstölfræði og rekstri til starfsmanna og stjórnar, 
virkari notkun á TEAMS. 

Í vinnslu, áætluð verklok  
september 2025 

Lokið   

Lokið ”Allan Hringinn” 
Lokið mælaborð á 
heimasíðu. 

1.8 Verkaskipting starfsfólks og stjórnarmanna Endurskoðun á starfsreglum stjórnar. Áhersla á verkaskiptingu 
starfsfólks og stjórnar. Skerpa verklag í tengslum við stjórnarfundi.  

Lokið  

2 Eftirlit með innheimtu úrvinnslugjald   

2.1. Samráð Skattsins og Úrvinnslusjóðs til að 
tryggja skilvirkt eftirlit með því að þeir sem 
eiga að greiða úrvinnslugjald skili sér á 
gjaldendaskrá. 

Viðræður við URN um fyrirkomulag á reglubundnu samráði 
Skattsins og Úrvinnslusjóðs með aðkomu viðkomandi ráðuneyta. 

Eftirlit með að þeir sem eiga að greiða úrvinnslugjald skili sér á 
gjaldendaskrá. 

Viðræður við URN um ÚRVS til að fá upplýsingar um gjaldendur. 
Verkefnið kallar á lagabreytingu 

Lokið  

 
Verkefni Skattsins. 

 
 

Tillaga að lagabreytingu 
send í ráðuneytið.  Lokið  

2.1. Undanþágur eða endurgreiðslur vegna 
útflutnings á vörum sem bera 
úrvinnslugjald 

Viðræður við URN. Verkefnið kallar á lagabreytingu. Er í vinnslu. Verklok 
september 2025 

3 Endurskoðun tollskrár   
3.1. Endurskoðun tollskrárnúmera m.t.t. 

úrvinnslugjalda. 
Sjá samráð í lið 2.1. Sjá samráð í lið 2.1 

3.2. Uppfærsla viðauka við lög um úrvinnslugjald 
samhliða breytingum á tollskrá. 

Tillaga til URN um uppfærslu á viðaukum  við lög 162/2002 var send í 
september 2022. Ákveða í samráði við URN hvernig staðið verður að 
uppfærslum í framtíðinni. 

Lokið 
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4 Sannreyna endanleg afdrif úrgangs   
4.1. Skilvirk leið til að sannreyna raunveruleg 

afdrif úrgangs 
Lögfræðiálit um ný ákvæði laga um endanlega ráðstöfun úrgangs. 

Rekjanleikaskýrslur fyrir ráðstöfun tiltekinna vöruflokka þar sem 
úrgangurinn fer frá miðlara eða flokkunarfyrirtæki til þriðja aðila til 
endanlegrar ráðstöfunar. Í þeim skýrslum kemur fram tegund og 
magn úrgangs sem viðkomandi aðili hefur móttekið til ráðstöfunar, 
tegund ráðstöfunar og hver endanlegur ráðstöfunaraðili er. 

Skriflegir samningar við ráðstöfunaraðila um rekjanleikaskýrslur 
auk skilyrða um endanlega ráðstöfun. Fyrirhugað að byrja þessa 
vinnu fyrir plastumbúðir og í framhaldinu aðra vöruflokka. Sjá 
jafnframt lið 1.6 um endurskoðun á skilmálum. 

Lokið 

Lokið 

 

 

 
Í vinnslu, unnið samhliða 
og í framhaldi af 
endurskoðun skilmála? 
Samningur við einn aðila 
í gildi.  

4.2 Kalla þarf nú þegar eftir gögnum, bæði frá 
þjónustuaðilum og ráðstöfunaraðilum, sem 
sýna fram á magn og tegund ráðstöfunar 

Sjá lið 4.1 Sjá lið 4.1 

4.3 Skilmálar um hvaða gagna sé krafist til 
staðfestingar á ráðstöfun og hvernig vottun 
þeirra skuli háttað. 

Sjá 1.6 og lið 4.1 Sjá lið 1.6 og lið 4.1 

5 Stuðla að aukinni endurvinnslu innan lands   

5.1 Endurgjald og flutningsjöfnun Flutningsjöfnun hækkuð og breytt m.t.t. innlendarar endurvinnslu. 

Viðræður við URN um hvort tilkynna þurfi breytta flutningsjöfnun til 
ESA og þeirra þátt í tilkynningarferlinu.  

Lokið 

Lokið 

 


